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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
Kasvavien kulujen vuoksi kunnat ja kaupungit haluavat löytää halvempia tapoja 
vastata infrastruktuurinsa hoidon ja kunnossapidon tarpeisiin. Tästä syystä ovat kunnat 
ja kaupungit alkaneet yhä enemmän kilpailuttamaan ja ulkoistamaan hoito- ja 
kunnossapitotöitä. Destia Oy haluaa olla mukana kilpailemassa kuntasektorin 
tarjoamista urakoista. Keväällä 2010 kilpailuttaa Kuopion kaupunki urakka-alueistaan 
Neulamäki−Särkiniemi−Särkilahti-alueen sekä Kolmisoppi−Levänen−Jynkkä-alueen. 
Työni tarkoituksena on tarjota Destia Oy:lle lisää tietoa kuntasektorin hoitotöistä sekä 
antaa apua tarjousten määrä- ja kustannuslaskelmia varten. 
 
Destia Oy on yksi suurimmista infra-alan toimijoista Suomessa.  Yhtiöllä on vankka 
kokemus tienhoidosta jo historiansa ansiosta, mutta kuntien hoitotöistä ovat 
perinteisesti huolehtineet kunnat itse. Katujen hoito perustuu suurimmilta osin 
samoihin menetelmiin kuin yleisten teidenkin hoito, mutta kuntasektorin hoitotöistä 
ovat Destia Oy:n infranhoidon yksikölle tuntemattomampia osa-alueita viherhoito ja 
vapaa-ajanalueiden hoito, esimerkkinä mm. nurmikenttien hoito, jääalueiden 
kunnossapito sekä uimarantojen kunnossapito. Myös Petri Lempisen 2009 kirjoittama 
opinnäytetyö Kuntasektorin hoitotöiden kehittäminen käsittelee laajasti katualueiden 
hoitotöitä sekä kuntien hoitotöiden tarjousmenettelyä. Tästä syystä perehdyn työssäni 
viheralueiden sekä vapaa-ajanalueiden hoitoon sekä keväällä 2010 Kuopion 
kaupungin kilpailuun annettavien urakka-alueiden yksityiskohtaisempiin 
ominaisuuksiin, määriin ja kustannuksiin. Työssäni vertaan myös laatukriteerejä sekä 
kuinka kaupunki itse pystyy niihin vastaamaan. 
 
Destia Oy:llä on täällä hetkellä eri puolilla Suomea muutamia isoja sekä useita 
keskikokoisia ja pieniä kuntasektorin hoitourakoita. Kilpailuun tulevat Kuopion 
kaupungin eri osien hoitourakat tarjoaisivat kokoluokaltaan laajoja ja monipuolisia 
hoito- ja kunnossapitotöitä, joissa voidaan hyödyntää aiempaa kokemusta ja osaamista 
sekä laajentaa sitä. 
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Viheralueiden ja vapaa-ajanalueiden hoidon- ja kunnossapidon laatukriteerit ja 
tehtävät on saatu Kuopion kaupungin tilakeskuksen teettämistä 
tarjouspyyntöasiakirjoista Neulamäki - Särkiniemi alueella. Muita lähteitä työssä ovat 
tarjouspyyntö asiakirjat, Internet-sivustot sekä alan ammattikirjallisuus. 
1.2 Työn rajaus 
Työssäni käsittelen Kuntasektorin vapaa-ajan alueiden, viheralueiden sekä jossain 
määrin myös katualueiden hoidon tehtäviä ja laatukriteereitä luvuissa 3,4 ja 5.  
Kuten jo johdannossa on mainittu, jätän 2009 kirjoitetussa ”Kuntasektorin hoitotöiden 
kehittäminen” – opinnäytetyössä käsiteltyjen katualueiden ja laitteiden hoidon 
vähemmälle huomiolle. Kappaleessa 5 Katualueiden ja – laitteiden hoito käsitellään 
pääasiassa kohtia, jotka ovat 2009 kirjoitetussa työssä jääneet huomiotta 
 
Kappaleissa 6 ja 7 perehdyn Kuopion kaupungissa keväällä 2010 kilpailuun tulevien 
urakka-alueiden yksityiskohtaisempiin ominaisuuksiin. Kappaleessa 8 on laskettu 
määriä tarjouslaskentaa varten.  
 
Urakka alueet 5 Neulamäki–Särkiniemi−Särkilahti ja 6 Kolmisoppi–Levänen−Jynkkä 
käsittävät Kuopion Neulamäen, Särkiniemen, Kolmisopen ja Leväsen kaupunginosien 
infranhoidon tarpeen. Kaupunginosat sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä 
keskustasta hieman etelään päin. Alueilla on monipuolisesti monen hoitoluokan katu-, 
ja viheralueita sekä erilaisia vapaa-ajan alueita ja pihoja.  
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2 YLEISKUVAUS TILAAJA- JA URAKOIJAPUOLESTA 
2.1 Kuntasektorin hoitourakoiden ominaisuuksia 
Kuntasektorin hoitourakat kestävät tavallisesti 3-5 vuotta. Urakoille on ominaista se, 
että väylät ja viheralueet on jaettu kunnossapitoluokkiin, joiden avulla hoidon laadun 
taso ja kiireellisyysjärjestys määräytyy. Kuopion kaupungin hoitourakka-alueet ovat 
jaettu siten, että yksi urakka-aluekokonaisuus käsittää pääasiassa 2-3: n eri kaupungin 
osan hoito- ja kunnossapitotyöt.  
 
Kuntasektorin infranhoidon töihin kuuluvat katujen, pihojen kenttien ja puistojen 
talvihoito, kesähoito ja kunnossapito, puhtaanapito, varusteet ja laitteet, viheralueiden 
hoito- ja kunnossapito sekä liikenteen valo-ohjaus ja ulkovalaistus. /1, s.6-10/ 
Kuopion kaupungin urakka-alue 5:n tarjouspyynnöissä on vastine kaikille edellä 
mainituille hoidon- ja kunnossapidon alueille lukuun ottamatta liikenteen valo-
ohjausta sekä ulkovalaistusta. Kuntasektorin tehtävät yksityiskohtaisesti löytyvät 
Suomen Kuntaliiton julkaisusta Alueurakointi, Yleinen tehtäväluettelo 2003.  
 
Kilpailussa urakoitsija valitaan tarjouskilpailun avulla. Julkisen sektorin on 
Hankintalainsäädännön mukaan kilpailutettava hankintansa. Tarjouskilpailun tulee 
olla tasapuolista ja syrjimätöntä tarjoajan kannalta. Kilpailuvelvoite koskee 
kynnysarvon eli 137 000 euroa ylittäviä valtion keskushallintoviranomaisten 
tavarahankintoja ja palveluhankintoja, 211 000 euroa ylittäviä hankintayksiköiden 
tavarahankintoja ja palveluhankintoja sekä 5 278 000 euroa ylittäviä rakennusurakoita 
ja käyttöoikeusurakoita, jotka kuuluvat ETA-sopimuksen piiriin. 
 
Tarjousmenettelyssä voidaan valita urakoitsija kolmen eri periaatteen mukaan. 
Vaihtoehdossa A valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin urakoija. Vaihtoehto A1 on 
niin sanottu kahden kuoren menettelyyn perustuva urakoitsijan valinta, jossa 
laatukriteerit täyttävien urakoitsijoiden kesken valitaan kokonaistaloudellisesti 
edullisin urakoitsija hintaperustein.  Vaihtoehto B on kaksivaiheinen menettely, tässä 
vaihtoehdossa valitaan laatukriteeripohjaisesti tarjouspyyntöjen saajat, jonka jälkeen 
urakkakilpailussa toteuttaja valitaan hintaperustein. /2. s. 14/. Kuntien 
tarjousmenettelyä varten löytyvät ohjeet tarjouskilpailun järjestämisestä, urakoitsijan 
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valinnasta sekä mallit tarvittavista asiakirjoista Suomen Kuntaliiton julkaisusta, 
Alueurakointi, Kilpailuttaminen ja asiakirjamallit 2003. 
2.2 Destia Oy infranhoitajana 
Destia Oy:llä on vankka kokemus infranhoidosta. Kokemus juontaa juurensa jo 200 
vuoden takaa, jolloin Kustaa IV Adolfin perusti Kuninkaallisen Suomen 
Koskenperkausjohtokunnan. Suomen itsenäistyessä perustettiin Tie- ja 
vesirakennushallitus (TVH), joka jatkoi tieverkoston kehittämistä. TVH muuttui 
edelleen TVL:si ja sittemmin Tielaitokseksi. Tielaitoksen aikakautena sekä sitä ennen 
Tielaitos huolehti kokonaan julkisten teiden hoidosta. Vuonna 1998 Tielaitos 
jakaantui hallinnolliseksi yksiköksi sekä tienpidosta vastaavaksi yksiköksi, mutta 
kunnossapito säilyi edelleenkin viranomaistoimintana. Vuoteen 2000 mennessä 
Tielaitos valmistautui avoimeen kilpailuun ja lopullisesti Tielaitoksen aikakausi 
päättyi vuonna 2001. Vuonna 2001 Tielaitos jakaantui lopullisesti kahdeksi erilliseksi 
organisaatioksi: hallinnolliseksi (Tiehallinto) ja tuotannolliseksi (Tieliikelaitos). 
Kilpailu avautui asteittain ja vuoden 2005 alussa Tieliikelaitos astui täysin avoimeen 
kilpailuun. Destia−nimen Tieliikelaitos otti markkinointinimekseen vuoden 2007 
alussa. Vuonna 2008 Destiasta tuli osakeyhtiö, jonka valtio omistaa 
kokonaisuudessaan. /3./ Destia Oy tarjoaa liikenneväylien hoito- ja kunnossapito 
palveluja mm. Liikennevirastolle, teollisuudelle ja kuntasektorille.  /4,/  
 
Tällä hetkellä Destia Oy vastaa 57:stä Liikenneviraston tilaamasta alueurakan 
toteuttamisesta eri puolilla Suomea.  Urakat hoidetaan tilaajan asettamien 
laatuvaatimusten mukaisesti ja ne kestävät pääasiassa 5-7 vuotta, jonka jälkeen alue 
kilpailutetaan uudestaan. /5./ 
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3 VAPAA-AJAN ALUEIDEN KUNNOSSAPITO 
3.1 Kivituhka- ja tenniskenttien kesä kunnossapito 
Kivituhka- ja tenniskenttien kesä kunnossapidon tehtäviin kuuluu, että touko- 
syykuussa kentät lanataan päivittäin, mikäli kentällä järjestetään jokin tapahtuma 
esimerkiksi merkittävä jalkapallo- tai pesäpallo-ottelu tulee kentät lanata myös aina 
ennen niitä.  
 
Työhön kuuluu myös pölynsidonta ja se tehdään kentän lanauksen yhteydessä 
ajoittaen siten, että kentän pinta on kostea. Tarvittaessa kentän pinta voidaan kastella 
erikseen. Urakoitsija hyväksyttää pölynsidontamateriaalin tilaajalla ja urakoitsija 
vastaa sen hankinnasta. Pölynsidonnan jälkeen kentän tulee olla pölyämätön.  
 
Kentän rajat merkitään touko-syyskuun aikana tilausten mukaisesti. Kentät saatetaan 
kilpailu- ja harjoittelukuntoon merkitsemällä rajamerkinnät varausten mukaan ja 
asentamalla maalit ja kulmaliput paikoilleen. Kenttien tulisi olla yleisilmeeltään 
siistejä ja roskattomia. Siisteys tarkastetaan joka päivä sekä tarvittaessa tapahtumien ja 
pelien välitauoilla. Ojaluiskat niitetään kerran kesäkaudessa kesäkauden loppuun 
mennessä. Ojaluiskat niitetään ojan/niskaojan pohjaan saakka, vastaluiskia niittämättä. 
Niittojätteen poiskuljetus kuuluu urakkaan 
 
Ennen kesäkauden alkua pystytetään tenniskentille aidat, pestään alustat ja asennetaan 
verkot. Kentät tarkastetaan päivittäin ja pidetään puhtaina. Viikoittain vaihdetaan 
varauslistat. Kesäaikaan pituushyppypaikat puhdistetaan, pehmitetään ja tasataan 
kerran viikossa, koulujen lukukausien aikana edelliset toimet tehdään päivittäin. 
Korjaus sekä hiekan lisäys tehdään tarvittaessa.Kenttien puku-, pesu-, WC-tilat ja 
huoltorakennukset avataan, suljetaan ja siivotaan päivittäin tilaajan aikataulun 
mukaisesti. Tilat ovat avoinna klo 7.00–22.00. 
 
Kenttiä valvotaan käytön aikana. Kenttien käytönaikaisessa valvonnassa huolehditaan, 
että kentillä noudatetaan järjestyssääntöjä. Ilkivallasta huomautetaan tilaajalle jo 
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saman päivän aikana. Kenttien puhtaanapito ja kunnossapito tulee ajoittaa siten, että 
niistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjälle.  
 
Kenttien kunnon laatuvaatimuksena kenttien täytyy mahdollistaa harrastus- ja 
kilpatoiminta. Kentän pinnalta ei saa erottua painaumia, uria, kulutuskerroksen 
kasaantumia tai muita epätasaisuuksia. Kulutuskerroksessa ei saa olla myöskään 
lajittumia eikä kentällä vettä kerääviä painanteita. Pölyämistä ei saa olla havaittavissa. 
Kulutuskerroksen paksuuden on oltava vähintään 50 mm. Kerroksen parantamisesta 
muotoilusta, jyräyksestä tai lisäämisestä sovitaan erikseen tilaajan kanssa. 
 
Kenttien puhtaanapitoon kuuluu roskien keräys ja jätteiden poiskuljetus, urakkaan 
kuuluu myös kenttien pysäköintialueiden puhtaanapito esimerkiksi harjaaminen, pesu, 
roskien keräys ja roskakorien tyhjennys. Kenttien kunnossapitokaluston tulee täyttää 
työturvallisuusohjeet ja – määräykset. /6./ 
3.2 Lasten leikkialueiden hoito 
3.2.1 Hiekkalaatikkojen hiekkojen vaihto pihoilla 
Kuopion kaupungin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan on hiekkalaatikkojen hiekat 
vaihdettava keväällä heti lumen sulaessa. Hiekat vaihdetaan päiväkotien pihoilta. 
Hiekkalaatikoiden hiekkana käytetään muuraushiekkaa, jonka raekoko on 2-4 mm. 
Hiekkaa kuoritaan noin 20 cm:n kerros koko laatikon alueelta ja tilalle lisätään 
vastaava kerros uutta hiekkaa.  Keskimäärin hiekkaa kuluu 5 m
3
 laatikkoa kohden. 
Urakoitsija vastaa uuden hiekan hankinnasta sekä vanhan hiekan kuljettamisesta 
kaatopaikalle. /7./ 
3.2.2 Leikkivälineiden kunnossapito pihoilla 
Leikkivälineiden on aina oltava käyttökunnossa ja turvallisia. Leikkivälineiden kuntoa 
seurataan rutiininomaisella silmämääräisellä tarkastuksella, toiminnallisella 
tarkastuksella sekä vuotuisella tarkastuksella.  
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Rutiininomaiset silmämääräiset tarkastukset tekevät kunnossapitäjät sekä käyttäjät. 
Myös koulutuksen saanut leikkipaikkojen turvallisuustarkastaja huolehtii 
leikkipaikkojen silmämääräisestä tarkastuksesta. Silmämääräisessä tarkastuksessa 
kiinnitetään huomiota ilkivallasta tai käytöstä johtuneesta kulumisesta aiheutuneisiin 
vaarallisuustekijöihin ja välineiden puhtauteen. Tarkastus tehdään normaalin 
huoltokäynnin yhteydessä jopa päivittäin. Jos tarkastuksessa havaitaan rikkoutuneita 
välineitä tai puutteita otetaan välittömästi yhteyttä korjaavaan tahoon. Mikäli käytöstä 
voi aiheutua välitöntä vaaraa, on käyttö pyrittävä estämään kokonaan tai kohdetta 
vartioitava kunnes vika saadaan korjattua ja vaara poistettua. Mikäli vaaraa ei saada 
poistettua, on väline poistettava kokonaan käytöstä.  
 
Toiminnallisessa tarkastuksessa tutkitaan kaikki leikkipaikat ja välineet. 
Tarkastuksessa huomioidaan maanpäällisten rakenteiden osien kunto. Kaikki 
leikkivälineet käydään läpi sondien eli standardin EN 1176 mukaisten 
tarkastusvälineiden perusteella.  
 
Tarkastuksessa suoritetaan erilaisia testejä ja mittauksia mm. mitataan alustan 
kovuutta erikseen työhön tarkoitetulla iskunvoimakkuusmittarilla, mitataan 
sormivälykset, tarkistetaan liitokset, kiikkujen ketjut ja laakereitten kunto. 
Tarkastuksessa täytyy myös selvitä onko pieniltä lapsilta pääsy estynyt sellaisiin 
välineisiin, jotka ovat valmistajan mukaan tarkoitettu vanhemmille lapsille. 
Välineiden käyttöohjeista löytyvät ikärajat käytölle. Tarkastuksessa kiinnitetään 
huomiota välineiden kulumiseen sekä stabiliteettiin. Välineitä tarkastettaessa otetaan 
huomioon välineiden valmistajien ohjeet tarkastuksesta. Myös se tulee tarkastaa onko 
alueella tai välineissä vaarallisia muttereiden tai naulojen päitä. Turva-alustoista 
tarkastetaan ovatko turvamatot paikallaan ja ovatko turvamatot ehjiä. Turvahiekan 
riittävyys ja laatu tulee myös tarkistaa. Turvahiekan tulee olla raekooltaan 2-8 mm. 
paakkuuntumatonta ja kovettumatonta hiekkaa. Hiekan lisäys on jokavuotinen 
toimenpide, mutta tarvittaessa sitä lisätään tarpeen tullessa. Kaikista kiipeilytelineistä 
tulee tarkastaa turvakaiteet ja köysirakenteet. Turvakaiteissa ei saa olla puuttuvia 
lautoja, rikkoontuneita köysiä tai sinkkejä. Rakenteet eivät saa olla kuluneita tai 
rikkonaisia. Kuluneista ja rikkonaisista rakenteista voi irrota tikkuja. Porrasaskelmien 
tulee olla ehjät sekä valaistuksen kunnossa. Toiminnallisessa tarkastuksessa 
leikkipaikat tarkastetaan 11 kuukauden välein.  
                                                                                                                                       13 
 
 
Vuotuisessa tarkastuksessa tarkastetaan samat asiat kuin toiminnallisessakin 
tarkastuksessa, tämän lisäksi vuotuisessa tarkastuksessa tarkastetaan lisäksi 
leikkivälineiden perustukset. Perusteiden tarkastuksessa todetaan leikkivälineiden 
runkorakenteiden kunto. Runkorakenteiden kunto todetaan kaivamalla esimerkiksi 
lapiolla välineiden maanalaiset osat esiin. Vuotuisessa tarkastuksessa myös arvioidaan 
leikkivälineiden maalaustarve. Leikkivälineiden korjausmaalaus sekä paikkaus 
kuuluvat urakkaan, kuten myös tarvittavien varaosien sekä muiden korjaukseen 
tarvittavien materiaalien hankinta ja keinulautojen uusiminen. Uusien leikkivälineiden 
hankinnasta vastaa tilaaja. 
 
Leikkivälineiden laadulta vaaditaan, että ne ovat aina käyttökunnossa ja turvallisia. 
Kaikista turvallisuuden sekä valvonnan toimenpiteistä on pidettävä 
tarkastuspöytäkirjaa, silmämääräinen tarkastus kirjataan työmaapäiväkirjaan. 
Leikkivälineiden kunnossapidossa noudatetaan EU-standardeja SFS-EN 1176 1-7 
sekä SFS- EN 1177. Koulutusvaatimuksena leikkialueen hoitajalla tulee olla 
ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusperuskurssi sekä urakoitsijan työnjohdolla 
tulee olla ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutusperus- ja jatkokurssi. 
Tarkastuspöytäkirjaan tarkastuksen varmistaa allekirjoituksellaan vaadittavan 
koulutuksen saanut henkilö. Muita noudatettavia ohjeita on antaa tuoteturvallisuuslaki 
sekä valvontaviranomaisten ohjeet ja suositukset esimerkiksi kuluttajavirasto. /8./ 
3.3 Nurmikenttien kesä kunnossapito 
Nurmikenttien kuitukerroksen (leikkuujäte, korret, neulaset, karike yms.) paksuuden 
tulisi olla 10–15 mm, kuitenkin aina alle 20 mm. Nurmi leikataan kentällä 2-4 kertaa 
viikossa kelaleikkurilla. Leikkurilla ajetaan ristikkäin kerrallaan enintään 2/3 
kasvuston pituudesta. Nurmen korkeuden tulee olla 25–45 mm. Nurmea sadetetaan 
myös tarpeen mukaan aina kun haihdunta ylittää kokonaissadannan. Nurmi kastellaan 
pääasiassa yöllä tai illalla ja samalla huolehditaan kastelujärjestelmän korjauksesta ja 
huolloista. /10./ 
 
Nurmikentän lannoitustarve selvitetään maanäytteiden avulla keväällä ja kaksi kertaa 
kasvukauden aikana. Viiltoilmastus nurmelle tehdään kerran viikossa, holkki-ilmastus 
4-3 kertaa kaudessa ja syväilmastointi kerran kaudessa. Holkki-ilmastuksen aikana 
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kenttää katetaan hiekalla ja lanataan verkolla. Keväällä ennen kasvun alkua kenttä 
harjataan ja pystyleikataan kolme kertaa kaudessa. Kuvassa 1 on esitetty Husqvarna 
AB: n valmistama Klippo pystyleikkuri. Kylvötyö tehdään kerran vuodessa ja 
paikkauskylvö tarpeen mukaan. Nurmikenttien salaojat tarkistetaan kesällä ja syksyllä 
salaojat pestään tarpeen mukaan.  
 
 
 
Kuva 1. KLIPPO S 400 pystyleikkuri, valmistaja Husqvarna AB, /9/ 
  
 
Kentän pukuhuone- ja muut tilat pestään, avataan ja tarkastetaan kuten sorakentilläkin 
päivittäin, tilojen aukioloajat ovat 7.00-22.00. Myös rajamerkinnät, maalit ja 
kulmaliput laitetaan kuntoon aina tarpeen vaatiessa kuten sorakentilläkin. 
Nurmikentän pintaa paikataan päivittäin. 
 
Kenttien tulisi olla yleisilmeeltään siistejä ja roskattomia siisteys tarkastetaan joka 
päivä tapahtumien yhteydessä tarvittaessa tapahtumien ja pelien välitauoilla. Kenttiä 
valvotaan käytön aikana. Kenttien käytönaikaisessa valvonnassa huolehditaan, että 
kentillä noudatetaan järjestyssäännöistä. Ilkivallasta huomautetaan tilaajalle jo saman 
päivän aikana. 
 
Kenttien kunnon laatuvaatimuksena kenttien täytyy mahdollistaa harrastus- ja 
kilpatoiminta. Kenttä pyritään pitämään vihreänä, tiheänä ja peittävänä. Kenttien 
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puhtaanapito ja kunnossapito tulee ajoittaa siten, että niistä syntyy mahdollisimman 
vähän haittaa liikuntapaikan käyttäjälle. Välittömästi hoitotoimenpiteiden jälkeen 
kentän yleisilmeen tulee olla siisti ja roskaton sekä roska-astioiden täytyy olla tyhjät. 
Urakkaan kuuluu myös roskien ja muiden jätteiden pois kuljetus. 
 
Työssä käytettävät ajoneuvot ja koneet on varustettava sovittavilla lisälaitteilla. 
Jätteen ja lianpoistaminen tehdään kohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä 
tai tarvittaessa käsityönä. /10./ Suomen Palloliiton mukaan nurmikentän hoito ja 
ylläpito kustannukset tulisivat olemaan n. 9000 €/vuosi. /11,/ 
 
Nurmialueita ilmastetaan, jotta juuristo saisi riittävästi happea. Ilmastus parantaa 
maan ilmavuutta, veden ja ravinteiden pääsyä maahan sekä edistää syväjuurisen 
nurmikon syntyä. 
 
Viiltoilmastuksessa painetaan teräilmastajalla (kuva 2) nurmeen viiltoreikiä, joita ei 
täytetä. Voimakkaan viiltoilmastuksen ansiosta lannoitteiden ja veden kulkeutuminen 
kriittiselle juuristovyöhykkeelle helpottuu, tällöin juuristo tihentyy sekä ulottuu 
syvemmälle. /12./ 
 
 
 
Kuva 2. SAT.400 TM hinattava nurmikonilmastoija /13/ 
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Holkki-ilmastus on pinta ilmastusta ja se tehdään holkkiterien avulla, jotka kerätään 
aina pois. Kuvassa 3 on esitettynä pientraktorin lisälaite Ryan 3-P lawnaire ilmastaja.   
Holkki-ilmastuksessa terät kerätään pystyleikkurilla, harjalla tai Core Harwester 
holkin kerääjällä (kuva 5).  
 
 
Kuva 3. Ryan 3-P lawnaire ilmastaja, jossa holkkiterät /14/ 
 
 
Kuva 4. Verti-Drain 72 & 73 syväilmastaja /15/ 
 
Syväilmastoinnin ilmastointi syvyys on 20- 40 cm. /16./ 
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Kuva 5. Core Harvester holkinkerääjä /17/ 
3.4 Uimapaikkojen kunnossapito 
Uimakausi alkaa 1.6. ja loppuu 31.8. Uimakauden aikana on urakoitsijan tehtävänä 
tarkistaa 2-3 kertaa viikossa pelastusrenkaat, hälytysohjeet, WC- ja pukeutumistilat, 
rannan siisteys ja roskat sekä väylien ja pysäköintialueen siisteys ja roskakorit. 
Rannan hoidon tehtävinä urakoitsijan täytyy kuljettaa roskat kokooma-astioihin 
tarkastuksen yhteydessä ja hoitaa rannan viheralueet kerran viikossa. Työhön kuuluu 
roskien ja jätteiden poiskuljetus Lisäksi urakoitsijan on heti ilmoitettava tilaajalle 
havaitessaan vedessä öljyä tai levää.  
 
Laatuvaatimuksena rannat ovat välittömästi hoitotoimenpiteiden jälkeen 
käyttökunnossa, siistejä, roskattomia ja roska-astiat tyhjiä. Työt ajoitetaan siten, että 
niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa uimarannan käyttäjille. Kunnossapito 
kaluston tulee täyttää työturvallisuusmääräykset ja - ohjeet. /18./ 
 
 
 
                                                                                                                                       18 
 
 
3.5 Jääalueiden kunnossapito 
 
Jääalueiden kunnossapitokausi ajoittuu välille 15.12–15.3, mikäli sääolot eivät 
edellytä muuta tai kohteessa sovita erikseen muuta käytäntöä. Syksyllä sorapintojen 
lanauksen ja myöhemmän vaiheen jäänpaikkauksen avulla voidaan nopeuttaa 
jääalueiden käyttökuntoon saamista. Sääolosuhteiden vakiintuessa talvisiksi voidaan 
jäädytys sekä muu käyttökuntoon saattaminen aloittaa. Kenttien tulisi olla 
käyttökunnossa mahdollisimman pian, mutta viimeistään jouluun mennessä. 
 
Luistelualueet aurataan päivittäin. Arkisin illan ja yön aikoihin satanut lumi poistetaan 
seuraavaan aamuun kello kahdeksaan mennessä ja viikonloppuisin viimeistään kello 
kymmeneen mennessä. Luistelualueet jäädytetään 1-2 kertaa viikossa sääolosuhteiden 
salliessa. Jääalueen käytön aiheuttamat epätasaisuudet eivät saa haitata kentän käyttöä. 
Jääkiekkokaukalot asennetaan ja huolletaan syyskunnostuksen yhteydessä paikoilleen. 
Keväällä kaukalot puretaan ja varastoidaan tilaajan erikseen osoittamalle paikalle. 
Jääkiekkokaukalot aurataan samoin kuin muutkin luistelualueet, mutta jäädytetään 3-4 
kertaa viikossa sääolosuhteiden salliessa. Epätasaisuudet eivät saa haitata 
jääkiekkokaukaloiden käyttöä. Kaukaloiden reunat höylätään tarvittaessa. 
 
Normaaleissa olosuhteissa jääalueiden irtolumi poistetaan tarpeen vaatiessa ja 
pukuhuoneiden siisteydestä ja varusteiden kunnosta huolehditaan tarpeen vaatiessa. 
Pukuhuoneet pidetään auki arkisin kello 8-22 ja viikonloppuisin kello 8- 20. 
Ympäristön siisteys tarkastetaan päivittäin ja ympäristön tulee olla yleisilmeeltään 
siisti ja roskaton. Mikäli alueella huomataan ilkivaltaa, on siitä ilmoitettava tilaajalle 
välittömästi.  
 
Laatuvaatimuksena tulee jäänpinnan mahdollistaa monipuolista harrastustoimintaa. 
Irtolunta sallitaan noin 1cm:n kerros. Jäähile poistetaan päivittäin. Jäälle ei saa 
kulkeutua hiekoitushiekkaa esimerkiksi kulkuneuvojen mukana. 
Jääkiekkokaukaloiden reunat eivät saa olla rosoisia, karheita tai epätasaisia keskiosaan 
verrattuna. Auraus tapahtuu erikseen tehtävään tarkoitetutulla jääauralla (kuva 6 ja 7) 
Esimerkiksi pelkkä alueaura riitä jääalueiden auraukseen, jollei sitä ole varustettu 
sikliterällä tai kumikaavinterällä. 
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Kuva 6. Länsikarhun jääaura/alueaura kuormaajassa, /19/ 
 
 
Kuva 7. Länsikarhun jääaura, /19/ 
Urakoitsijan tulee aina työnaikana ja kunnossapidontehtävien aikana huomioida 
jääalueiden käyttäjät sekä erityisesti alueen käyttäjien turvallisuus. Työhön kuuluu 
myös pysäköintialueen puhtaanapito sekä roskien ja jätteiden keräys ja poiskuljetus. 
/20./ 
 
Talven ensimmäisen jäädytyksen ajankohdasta sovitaan aina tilaajan kanssa ennen 
jäädytyksen aloittamista. Ensimmäinen jäädytys tehdään tiiviiksi tampatun lumen 
päälle. I- kunnossapitoluokan jäälle jäädytyksessä käytetään tarkoitusta varten 
valmistettua jäänhuoltokonetta (kuva 8), joka samalla höylää ja kerää lumisohjoa 
ennen veden levittämistä.  II – kunnossapitoluokan kentällä jäädytys tehdään 
kalustolla, joka on varustettu vedenlevityshuovalla tai mahdollisuuden mukaan 
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jäänhuoltokoneella. Yleisluistelualueilla yksittäiset kolot ja railot voidaan jäädyttää 
paikallisesti tarpeen mukaan.  
 
 
Kuva 8. Olympia T - Siirrettävä jäänhuoltokone /21/ 
 
Kenttiä on tarpeen jäädyttää myös aina silloin kun niiden käytöstä on aiheutunut 
jälkiä, uria, kuoppia, koloja tai muuta epätasaisuutta, joka haittaa kentän käyttöä. 
Jäädytyksen yhteydessä mahdollisesti tarvittava lumenauraus ja reunojen puhdistus 
sisältyy kentän jäädytykseen. Jääkiekkokaukalot jäädytetään ennen 
yleisluistelualueita. 
 
Aina jäädytystyön aikana urakoitsijan tulee ottaa huomioon kentän käyttäjien 
turvallisuus. Jääkiekkokaukaloa ei saa käyttää jäädytyksen aikana ja tarvittaessa alue 
tulee rajata riittävin merkein työn ajaksi. 
 
Jään laatu ja kentän tasaisuus todetaan silmämääräisesti. Välittömästi jäädytyksen 
jälkeen kentän jään tulee olla tasainen. Jäässä ei saa olla avonaisia railoja, koloja tai 
muuta epätasaisuutta. Jääkiekkokaukaloiden reunoilla ei saa olla ”kokkareita tai 
karheita”. /4. s. 34/ 
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4 VIHERALUEIDEN HOITO SEKÄ PUHTAANAPITO 
4.1 Yleistä  
Seuraavissa kappaleissa on selostettu Kuopion kaupungin urakka-alueen 5 
tarjouspyyntöjen perusteella urakkaan kuuluvat viherhoidon tehtävät. Muita 
mahdollisia viherhoidon tehtäviä ovat mm. kukkakasvien hoito, puiden, pensaiden, 
köynnösten, nurmien lannoitus ja kalkitus, rikkakasvien torjunta, taajamametsien 
hoito, nurmien paikkaus jne. /4. s. 9/.  Suomen Kuntaliiton julkaisusta Alueurakointi, 
Yleinen tehtäväluettelo 2003 löytyvät viheralueiden hoitotehtävät ja niiden 
laatukriteerit.  Taulukossa 1 on esitetty eriviheralueiden hoitoluokitukset. 
 
Taulukko 1. Viheralueiden hoitoluokitukset /22/ 
   A1 Edustusviheralueet 
    A  Rakennetut viheralueet  A2 Käyttöviheralueet 
   A3 Käyttö- ja suojaviheralueet 
   B1 Maisemapelto 
   B2 Käyttöniitty 
   B  Avoimet viheralueet  B3 Maisemaniitty ja laidunalue 
   B4 Avoin alue ja näkymä 
   B5 Arvoniitty 
   C1 Lähimetsä 
   C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 
   C  Taajamametsät  C3 Suojametsä 
   C4 Talousmetsä 
   C5 Arvometsä 
 
 
Nurmi-, puu- ja pensasalueiden hoitoluokat ovat A1 edustusviheralueet, A2 
käyttöviheralueet, A3 käyttö- ja suojaviheralueet. A1 hoitoluokkaan kuuluvat 
viheralueet ovat jatkuvasti erittäin hyvässä kunnossa pidettäviä, keskeisesti 
kaupunkikuvaan kuuluvia puistoja, aukioita sekä toreja, joissa nurmet ovat 
koristenurmikoita. A2 hoitoluokkaan kuuluvat viheralueet ovat välittömästi asutuksen 
läheisyydessä sijaitsevia pihoja, leikkipaikkoja, puistoja sekä keskeisiä 
liikenneviheralueita. Nurmikot näillä alueilla ovat käyttö- ja katunurmikoita. A3-
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hoitoluokkaan kuuluvat viheralueet sijoittuvat asutuksen läheisyyteen ja näillä alueilla 
on puistomainen ilme. Nurmikot alueilla ovat katu- tai luonnonnurmia. /4. s. 92/  
 
Maisemapellot kuuluvat hoitoluokkaan B1. Maisemapellot ovat laitumia tai peltoja, 
joilla on maisemallinen merkitys. Pelloilla tavoitteena on ylläpitää kulttuurimaisemaa 
tai maisematilaa ja rikastuttaa viheralueen kasvivalikoimaa. /4. s. 133/  
 
Taajamametsät luokitellaan hoitoluokkiin C1 lähimetsät, C2 ulkoilu- ja 
virkistysmetsät, C3 suojametsät sekä C4 metsät. Hoitoluokkaan C1 kuuluvat 
asutuksen välittömään läheisyyteen sijoittuneet metsät, joissa käytävä verkosto on 
tiheää ja kulutus voimakasta. C2 hoitoluokkaan kuuluvat asutuksen reunamille 
sijoittuneet metsät joiden käytävä verkosto on harvaa. Hoitoluokkaan C3 kuuluvat 
teollisuusalueiden, teiden sekä vesistöjen reunamilla sijaitsevat metsät joissa käytävä 
verkostoa ei pääsääntöisesti ole ja virkistys käyttö on alueella vähäistä. Hoitoluokkaan 
C4 kuuluvat asutuskeskusten pienet metsäluontotyypit sekä asutuksen reuna-alueilla 
sijaitsevat laajemmat metsäalueet. Kulutus näillä on ohjattu käytäville. /4. s. 130/ 
 
4.2 Pihanurmikoiden leikkaus 
Pihanurmikot leikataan viimeistään kun nurmikasvuston korkeus saavuttaa 
hoitoluokituksen mukaisen enimmäiskasvukorkeuden. Hoitoluokka A II:n mukainen 
käyttönurmikko (kuva 9) on pääosin rakennettua viheraluetta, tällä alueella 
nurmikasvuston enimmäiskorkeus on 8 cm. Hoitoluokka A III:n mukainen nurmi on 
luonnonnurmea eli heinikkoa (kuva 10.), joka leikataan 1-2 kertaa vuodessa.  
 
Nurmi leikataan siten, että leikkausjälki on tasaista ja leikkausrajat limittyvät 
riittävästi. Leikkaus tehdään hoitoluokkien mukaisessa järjestyksessä ja samaan 
hoitoluokkaan kuuluvat alueet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa.  Työhön 
kuuluu myös hoitoluokassa A II leikkuujätteen keräys ja poiskuljetus tilaajan erikseen 
osoittamaan paikkaan, mutta mikäli A II hoitoluokan alueen leikkuuta tapahtuu usein 
ja leikkuu jätteet levittyvät tasaisesti ei leikkuujätettä tarvitse poistaa.  A III 
hoitoluokan alueilla ei leikkuujätettä tarvitse poistaa. Puiden, istutusalueiden, 
erilaisten laitteiden sekä varusteiden ympäristöt leikataan tarvittaessa käsityövälinein. 
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Työ pyritään suorittamaan kuivalla säällä. Leikkaustyössä käytettävät laitteet ja koneet 
on varustettava sovituilla lisälaitteilla sekä kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet 
sekä – määräykset. Koneet ja laitteet eivät saa aiheuttaa mainittavaa painumaa nurmen 
pintaan. Laatuvaatimuksena äskettäin leikattu nurmi on noin 4 cm korkeaa eikä 
häiritsevää leikkuujätettä ole. /23./ 
 
 
Kuva 9. Hoitoluokka A II mukainen käyttönurmi Neulamäessä. 
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Kuva 10. Hoitoluokka A III:n mukainen luonnonnurmi eli heinikko Neulamäessä. 
4.3 Pensaiden leikkaus pihoilla 
Eri pensaslajit leikataan kullekin lajille sopivimpaan aikaan. Leikkaustapaan ja – 
ajankohtaan vaikuttavat pensaidenlaji ja pensaiden käyttötarkoitus. Kuvassa 11 on eri 
lajin pensaita Neulamäen keskuksessa.   Pensaiden leikkaustyöhön kuuluu pensaiden 
ja köynnösten leikkaus sekä leikkuu jätteiden keräys, kuormaus ja pois kuljetus 
tilaajan erikseen osoittamaan paikkaan.  
 
Eri leikkaustapoja ovat hoitoleikkaus, kasvikohtainen ylläpitoleikkaus sekä 
kasvilajikohtainen alas leikkaus ja nuorennusleikkaus. hoitoleikkauksessa leikataan 
vaurioituneet ja kaduille, käytäville ja muille rakenteille ulottuvat oksat, kuvassa 12 ja 
13 hoitoleikkauksen tarpeessa olevia pensaita Kuopion urakka-alueella. 
Ylläpitoleikkauksella pyritään säilyttämään kasvilajikohtaisesti pensaan tai 
pensasryhmän käyttötarkoituksen mukainen kasvutapa. Kasvilajikohtaisella 
nuorennusleikkauksella uudistetaan pensasta voimakkaasti kuitenkin huomioon ottaen 
pensaiden käyttötarkoitus sekä pensaan tyypillinen kasvutapa.  Alas leikkauksessa 
suoritetaan pensaan tai pensasryhmän voimakas uudistaminen. Laatuvaatimuksena 
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pensaiden leikkaukselle on oikein ajoitettu leikkaus sekä tasainen leikkausjälki. 
Kaikki leikkaustyön yksityiskohdat sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti. /24./ 
 
 
 
Kuva 11. Eri lajin pensaita aivan Neulamäen kaupunginosan keskuksessa. 
 
 
 
 
Kuva 12. Hoitoleikkauksen tarpeessa olevia pensaita Neulamäessä. 
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 Kuva 13. Hoitoleikkauksen tarpeessa oleva pensas Särkiniemessä. 
4.4 Puiden leikkaus pihoilla  
Puut leikataan kullekin lajille parhaimpaan leikkausaikaan ja leikkaustyössä otetaan 
huomioon kunkin puulajin vaatimukset. Työhön kuuluu myös vaaraa aiheuttavien, 
vaurioituneiden ja kuivien oksien leikkaus ja haavojen hoitaminen. Vaaraa aiheuttavat 
ja vaurioituneet oksat leikataan mahdollisimman nopeasti. Murtuneet pinnat ja 
leikkaushaavat tasoitetaan siten, että leikatusta murtuneesta pinnasta jää 
mahdollisimman pieni ja sileä. Heti pinnan tasoituksen jälkeen haavat käsitellään 
haavanhoitoaineella, varsinkin halkaisijaltaan yli 30 mm haavat. Oksatappeja ei 
leikkauksen yhteydessä saa jättää.  Haavanhoitoaineen tilaa urakoitsija ja hyväksyttää 
tilaajalla. Urakoitsijan tehtäviin kuuluu myös leikkuujätteen keräys ja kuljetus tilaajan 
etukäteen osoittamaan paikkaa.  Suurten puiden puukirurgiset toimenpiteet, muotoilu- 
ja nuorennusleikkaukset eivät kuulu urakoitsijan tehtäviin. 
 
Hoitoluokkaan A II kuuluu rakennettu piha-alue (kuva 14) ja hoitoluokkaan C 1.2 
kuuluvat luonnonmukaiset alueet (kuva 15). Leikkaukset tehdään hoitoluokkien 
mukaisessa järjestyksessä ja samaan hoitoluokkaan kuuluvat alueet pyritään pitämään 
yhden mukaisessa kunnossa. /25./ 
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Kuva 14. A II hoitoluokkaan kuuluva piha-alue Neulamäessä. 
 
Kuva 15. C 1.2 hoitoluokkaan kuuluvaa luonnonmukaista aluetta Jynkässä 
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4.5 Kiinteistön pihan ja tontin puhtaanapito 
 
Kiinteistöjen pihojen ja tonttien puhtaanapitoon kuuluu kevätsiivous, ylläpitosiivous 
ja syyssiivous. Työssä käytettävät koneet ja laitteet varustetaan sovituilla lisälaitteilla 
ja kaluston on täytettävä työturvallisuusohjeet ja – määräykset. Samaan hoitoluokkaan 
kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Urakoitsija vastaa 
työn aiheuttamista liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta. Työhön kuuluu 
kerättyjen roskien ja muiden jätteiden keräily ja pois kuljettaminen. 
 
Kevätsiivous aloitetaan viimeistään 15.4. ja siivoustyöt suoritetaan hoitoluokituksen 
mukaisessa järjestyksessä. Siivoustöiden on oltava valmiit AII luokissa 30.4 ja AIII ja 
BII luokissa 15.5. Puistometsien siivouksen (puistokäytävien varret) on oltava valmis 
15.5. Kevätsiivouksessa lumen alta paljastuneet roskat ja jätökset ym. jätteet kerätään 
pois ja päällystettyjen alueiden kevätsiivous suoritaan koneellisesti.  Samalla 
suoritetaan hiekan poisto nurmialueilta sekä päällystetyiltä alueilta. 
 
Syyssiivoukseen kuuluu puiden lehtien lakaisu sekä muun kasviperäisen 
kuolleen materiaalin poistaminen. Päällystetyillä alueilla pudonneista lehdistä ei saa 
olla vaaraa turvallisuudelle. Pudonneiden lehtien poisto aloitetaan hoitoluokituksen 
mukaisessa järjestyksessä. Melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden esimerkiksi 
lehtipuhaltimien käyttäminen on kielletty yöaikaan ma - pe kello 20 - 07, lauantaina 
klo 8.00 saakka ja sunnuntaiaamuisin kello 12.00 saakka. 
 
Ylläpitosiivous Hoitoluokan A II - alueilla (rakennetut puistot, keskeiset 
katuviheralueet) tehdään koneellisesti ja käsinpuhtaanapitona kaksi kertaa viikossa. 
Käsin kerätään roskat ja jätökset nurmikoilta, kasviryhmistä ja muilta päällystetyiltä 
alueilta, jonne koneilla ei pääse. Puhtaanpidon aikana tyhjennetään myös roska-astiat. 
Hoitoluokan A II-alueilla ei saa olla näkyviä roskia. Työt suoritetaan arkipäivinä ma - 
pe. 
 
Hoitoluokka A III (rakennetut puistot) alueilla tehdään koneellinen puhtaanapito 
kerran kuussa sekä käsin puhtaanapito (irrallisten roskien ja jätöksien poisto) kaksi 
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kertaa kuukaudessa. Roska-astiat alueilla tyhjennetään kerran viikossa. Hoitoluokka A 
III – alueilla roskia voi esiintyä jonkin verran väliaikaisesti. Työ suoritetaan 
arkipäivinä ma – pe. 
 
Hoitoluokan B II (niityt) – alueille tehdään käsinpuhtaanapito kerran kuukaudessa, 
jolloin samalla tyhjennetään alueen roska-astiat. Laatuvaatimuksena; välittömästi 
alueiden puhtaanapitotyön jälkeen alueiden tulee olla roskattomia ja siistejä. /26./ 
 
4.6 Pihanurmikoiden siivous 
 
Siivoustyöt tehdään keväisin aina kun nurmikot kestävät liikkumisen ja syksyisin 
ennen kuin maa jäätyy. Siivouksessa käytettävät koneet ja ajoneuvot on varustettava 
sovituilla lisälaitteilla ja kaluston tulee täyttää työturvallisuusohjeet ja – määräykset. 
Siivous tehdään hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä ja samaan hoitoluokkaan 
kuuluvat nurmet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Työhön kuuluu 
siivous, lehtien ja muun kertyneen materiaalin kuormaus ja kuljetus sekä 
hiekoitushiekan poisto mikäli sitä ei suoriteta erillisenä tehtävänä. 
Hoitoluokka A II käyttönurmikko siivotaan keväisin ja syksyisin. Hoitoluokka C 1 
lähivirkistysmetsä siivotaan keväisin. Välittömästi työn jälkeen nurmikoiden tulee olla 
siistejä. /27./  
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5 KATUALUEIDEN JA LAITTEIDEN HOITO SEKÄ PUHTAANAPITO 
5.1 Yleistä katualueiden ja laitteiden hoidosta 
Katualueiden ja laitteiden hoidon tehtäviä ja laatukriteerejä selvitetty Petri Lempisen 
keväällä 2009 kirjoittamassa Kuntasektorin hoitotöiden kehittäminen opinnäytetyössä, 
joten, tässä kappaleessa kerron ainoastaan yleisesti katualueiden ja - laitteiden hoitoon 
ja puhtaanapidosta keskittyen joihinkin ongelmakohtiin ja puhtaanapitoon. 
 
Liikennealueet on jaettu taulukon 2 mukaisiin kunnossapitoluokkiin joiden perusteella 
hoidon taso ja kiireellisyys määräytyy. 
 
Taulukko 2. Liikenneväylien kunnossapitoluokitus 
Ajoväylät:       
Kunnossapitoluokka I II III 
  
Vaativin: pää-
väylät, mer-
kittävimmät rei-
tit 
Kokoojakadut, teol-
lisuuskadut 
Asunto- ja tonttika-
dut 
Kevyen liikenteen väylät: (kunnossapito luokka määräytyy viereisen ajoradan 
kunnossapitoluokan mukaan) 
Kunnossapitoluokka A (tai I) B (tai II) B (tai II) 
 
5.2 Laki katualueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta 
 
Lain 669/1978 mukaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja 
puhtaanapidosta kuuluu velvollisuus osaksi kunnalle, osaksi tontin tai muun alueen 
omistajalle, kuvassa 16 on esitetty vastuun jakautuminen kunnan ja tontin omistajan 
välille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tontinomistajan velvollisuutena on 
poistaa tontin kohdalla olevalla jalkakäytävällä jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä 
huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja poistaa liukkauden torjumiseen 
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käytetty kiviaines jalkakäytävältä. Tontinomistajan velvollisuutena on myös 
tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää 
jalkakäytävän viereinen oja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. 
Tontinomistajan kuuluu myös pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan 
saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Mikäli tontti rajoittuu puistoon tai 
muuhun yleiseen alueeseen ja tontille johtaa kulkutie alueen kautta on tontinomistaja 
velvollinen huolehtimaan aluetta 24 metrin etäisyyteen saakka tontin rajasta 
Tontinomistajalle kuuluu 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin 
välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella puhtaana pito, roskien 
poistaminen ja kasvillisuuden siistinä pitäminen  /28./ 
 
Laki katualueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta kannattaa ottaa huomioon tarjouksia 
laskiessa sillä osa vastuusta ja täten kustannuksista jakautuu tonttien omistajille. 
5.3 Talvihoito 
Katualueiden talvihoitotöihin kuuluvat auraus, liukkauden torjunta, pinnan tasaus ja 
polanteen poisto, lumen lähisiirto, sohjon poisto, hiekoitushiekan poisto sekä liikenne 
merkkien puhdistus. Taulukoissa 3 - 6 on esitetty liikenneväylien talvihoitotöiden 
kunnon alarajoja sekä talvihoitotöiden aloittamisen ajankohtia. 
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Kuva 16. Katualueen kunnossa– ja puhtaanapidon vastuu, /29/. 
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Taulukko 3. Auraus sekä auraus töiden ajoittaminen 
Auraus ajoradoilla   
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja 
I Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm 
II Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm 
III Noudatetaan kp -luokan II vaatimuksia 
  
Sunnuntaisin ja arkipyhinä I- kunnossapitoluokassa voidaan noudat-
taa II - kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia 
Auraus kevyen liikenteen väylil-
lä   
Kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen väylän kunnon alaraja 
I Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm 
II Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm 
  Puistokäytävien kunnossapitoluokka on B 
Auraus ja käsilumityöt pihoilla   
Kunnossapitoluokka Pihan kulkuväylien ja pysäköintialueiden kunnon alaraja 
I Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm 
II Kuivaa irtolunta keskimäärin 10 cm 
  
Sunnuntaisin ja arkipyhinä I - kunnossapitoluokassa voidaan noudat-
taa II - kunnossapitoluokan laatuvaatimuksia 
Aurauksen ajankohta   
Kunnossapitoluokka Kadut ja tiet 
I 
Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden 
liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aika-
na pidetään liikennöitävässä kunnossa. 
II 
Laatustandardin alituttua mahdollisimman pääsääntöisesti kunnossa-
pitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään aurataan myös 
laatustandardin alitutta 
III 
Laatustandardin alituttua pääsääntöisesti   kunnossapitoluokan II 
jälkeen.  
Aurauksen ja käsilumitöiden ajoitus 
Kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen väylät 
I 
Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden 
liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Lumisateen jatkuessa pit-
kään aurataan myös laatustandardin alitutta 
II 
Laatustandardin alituttua välittömästi kunnossapitoluokan I jälkeen. 
Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös laatustandardin alitutta. 
Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna riittävän 
leveä kulkutie. 
Aurauksen ja käsilumitöiden ajoitus 
Kunnossapitoluokka Pihan kulkuväylät ja pysäköintialueet 
I 
Kulkuväylät mahdollisimman pian laatustandardin alituttua pääsään-
töisesti arkisin klo 8 mennessä. 
II 
Muu piha-alue ja pysäköintialueet laatustandardin alituttua pääsään-
töisesti kunnossapitoluokan I jälkeen klo 12 mennessä. Lumisateen 
jatkuessa pitkään aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin 
alituttua. 
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Taulukko 4. Liukkauden torjunta sekä töiden ajoittaminen 
Liukkauden torjunta ajoradoilla   
Kunnossapitoluokka   
I 
Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huip-
pu tunteja (klo 7 ja klo 16). Ajorata käsitellään yhteneväisesti tarvit-
tavilta osin. Tarvittaessa vaarallisimmat paikat voidaan käsitellä en-
sin ja tämän jälkeen täydentää käsittely muun ajoradan osalta. 
II 
Liukkaudentorjunta tulee tehdä vaarallisimpien paikkojen osalta en-
nen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Muu osa ajorataa käsi-
tellään mahdollisimman pian tämän jälkeen ja täydennetään tarvitta-
essa 
III 
Liukkaudentorjunta tulee tehdä tarvittavilta osin mahdollisimman 
pian kunnossapitoluokan II jälkeen. 
    
Liukkauden torjunta kevyen liikenteen väylillä 
Kunnossapitoluokka   
I 
Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen vuorokauden liikenteen huip-
pu tunteja (klo 7 ja klo 16). Väylät käsitellään pääsääntöisesti koko 
pituudeltaan. Käsittely täydennetään tarvittavilta osin. 
II 
Liukkauden torjunta tulee tehdä vaarallisimpien paikkojen osalta 
ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Tämän 
jälkeen tarvittaessa voidaan täydentää väylästö muilta osin.  
    
Liukkauden torjunta pihoilla   
Kunnossapitoluokka   
I 
Liukkaudentorjunta tulee tehdä ennen klo 8. Käsin suoritetaan si-
säänkäyntien edustat ja portaat. Koneella kulkuväylät. 
II 
Liukkauden torjunta tehdään vain poikkeuksellisen liukkaissa olo-
suhteissa. Työ tilataan erikseen  
Liukkauden torjunnan ajoitus 
Kunnossapitoluokka Liikenne väylät, pihat ja pysäköintialueet 
I, II ja III 
Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa tai 
ennakoidaan aiheuttavan liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällai-
sia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajora-
dan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja 
joissain tapauksissa lumisade. 
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Taulukko 5. Sohjonpoisto ja töiden ajoittaminen. 
Sohjonpoisto ajoradoilla    
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja 
I Sohjoa keskimäärin 3 cm 
II Sohjoa keskimäärin 5 cm 
III Noudatetaan kp-luokan 2 vaatimuksia 
Sohjonpoisto kevyenliikenteen väylillä 
Kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen väylän kunnon alaraja 
A ja portaat Sohjoa keskimäärin 2 cm 
B Sohjoa keskimäärin 4 cm 
Sohjonpoisto pihoissa   
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja 
I Sohjoa keskimäärin 3 cm 
    
Sohjonpoisto pysäköintialueilla ja muilla piha-alueilla 
Kunnossapitoluokka Pysäköintialueen ja muun piha-alueen kunnon alaraja  
I Sohjoa keskimäärin 5 cm 
    
Sohjonpoisto alaraja   
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja 
I Tavoitetason alituttua välittömästi. 
II  Tavoitetason alituttua pääsääntösesti kunnossapito-luokan I jälkeen  
III Tavoitetason alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan II jälkeen 
 
Taulukko 6. Lumenlähisiirron ajoittaminen ja polanteen sallittavat keskimääräiset 
urasyvyydet kunnossapitoluokittain 
Lumen lähisiirron ajoittaminen   
Kunnossapitoluokka   
I ja II 
Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävien käyttöä 
haittaavat lumivallit ensitilassa 
tai jalkakäytävän käyttöä haittaavat lumivallit 
ensi tilassa 
III 
Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat tai kunnossapito hait-
taavat lumivallit poistetaan 
  
Työhön on ryhdyttävä kun: näkemäalueilla lumivallinkorkeus on yli 
metrin, 5 metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä lumivallin korkeus 
ylittää 0,5 m, lumivallit vaarantavat liikenne turvallisuutta tai lumi-
vallit haittaavat kunnossapitoa. 
Pinnantasaus   
Kunnossapitoluokka Ajoradan tai kevyen liikenteenväylän kunnon alaraja 
I  Keskimääräinen urasyvyys < 3 cm 
II Keskimääräinen urasyvyys < 4 cm 
III Noudatetaan kp - luokan 2 vaatimuksia 
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Kuva 17. Näkemäalue Jynkässä suojatiellä. Tavoiteltuun laatuun ei ole päästy kovien 
lumisateiden vuoksi. 
Kuva 18. Näkemäaluetta, jossa ei ole päästy laatutavoitteeseen Neulamäessä. 
Tonttikadun ja kokoojakadun liittymä
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Kuva 19. Runsaiden lumisateiden vuoksi on lumen läjittämisessä ja lähisiirrossa 
jouduttu käyttämään pysäköintialaa Neulamäen keskusaukiolla.  
 
Kuva 20. Jalankulkuväylää ja liittyminen kokoojakatuun. 
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5.4 Hiekoitushiekan poisto 
Katupöly voi aiheuttaa monenlaisia ärsytysoireita esimerkiksi silmien kutinaa ja 
kirvelyä sekä yskää ja nuhaa. Katupölylle erityisen herkkiä väestöryhmiä ovat mm. 
astmaatikot sekä pienet lapset. Katupölylle herkille ryhmille katupöly voi 
aiheuttaa keuhkojen toiminnan heikentymistä, astmaoireiden pahentumista tai 
astmakohtausten lisääntymistä.  /30./ 
 
Haitallisten terveysvaikutusten vuoksi katupölyn ennaltaehkäisemiseen on 
kiinnitettävä erityisesti huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää hiekoitusmateriaalien 
valinnalla, riittävällä kastelulla ja tarkoitukseen sopivalla kalustolla. Kaupungin 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti hiekoitushiekkaa ei saa poistaa ilman 
riittävää kastelua. /31./ 
 
Hiekoitushiekan poisto tehdään keväällä kun lumi ja jää on sulanut eikä oletettavasti 
talvikauden hiekoitusta enää tarvita. Hiekoitushiekka poistetaan ensimmäiseksi 
mahdollisimman pian sääolosuhteiden salliessa 1 ja 2 luokan väyliltä, 3 
kunnossapitoluokan väylältä hiekoitushiekka poistetaan muiden väylien jälkeen. 
Työvaiheita hiekoitushiekan poistossa ovat kadun kostuttaminen vedellä, jonka 
jälkeen hiekka kerätään talteen harjakauhalla, viimeisenä katu puhdistetaan 
imulakaisukoneella. Kaikkien väylien hoitoluokkien risteysalueilta hiekka poistetaan 
omana työvaiheenaan yhdellä kertaa. 1-kunnossapitoluokan väylillä työt on ajoitettava 
hiljaisen liikenteen aikaan. Työn aikaan on urakoitsijan huolehdittava 
liikennejärjestelyistä. Hiekka kerätään talteen ja poistettu materiaali kuljetetaan 
tilaajan osoittamaan paikkaan. Vain erikseen sovittaessa saa hiekkaa lakaista 
ympäröivään maastoon. Hiekan poiston jälkeen tyhjennetään sadevesikaivot. 
Laatuvaatimuksena hiekan poistamisen jälkeen alueilla ei saa pölytä ja alueiden tulee 
olla puhtaat. Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti. /32./ 
 
5.5 Kesähoito 
Katualueiden kesähoitotöihin kuuluu avo-ojien auki kaivu, vesakon raivaus, 
sorapäällysteisten teiden höyläys ja lanaus, liikennemerkkien hoito, kiveyksien ja 
laatoitusten korjaus, reunatukien korjaus sekä sadevesikaivojen tyhjennys. 
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5.6 Vesakon raivaus 
Vesakot raivataan kun vesakon korkeus on näkemäalueilla yli 0,8 m, vesakot 
haittaavat veden virtausta sivuojissa tai jos kasvustot tulevat aiheuttamaan lumen 
kinostumista talvella. Muuten vesakot raivataan kerran kesä-elokuun aikana. 
Raivaustyö tehdään koneellisesti, Tarvittaessa paksurunkoiset vesat raivataan 
erikseen. Suoralla tie/katuosuudella raivattavan alueen leveys on 2 m ajoradan 
reunasta mukaan lukien myös sivuojan vastaluiskan. Sivukaarteissa leveys määräytyy 
kaarteen mukaisesti. Vesakon raivaustöissä kemiallista torjuntaa ei tehdä. 
Raivaustyöhön kuuluu raivatun vesakon kuormaus ja kuljettaminen tilaajan 
osoittamalle paikalle. Työssä noudatetaan tienpitoa ja työaikaisia liikennejärjestelyjä 
koskevia ohjeita. Urakoitsija huolehtii työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työssä 
käytettävät ajoneuvot ja koneet on varustettava sovituilla lisälaitteilla. 
Laatuvaatimuksena raivattualue on vapaa vesakoista eikä kasvukorkeus ylitä 0,1 
metriä. /33./ 
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6 URAKKA-ALUE 5: NEULAMÄKI-SÄRKINIEMI 
6.1 Väylät ja laitteet 
Kuopion kaupungin urakka-alue 5 ja alueen ajoradat kunnossapito luokittain ovat 
esitettynä kuvassa 21 ja 22. Taulukossa 7 ovat liikenneväylien ja laitteiden määrät 
esitettyinä tarkemmin, taulukossa 8 ovat esitettyinä viheralueet. 
 
 
 
Kuva 21. Neulamäki ja ajoradat kunnossapitoluokittain, 
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Kuva 22. Särkiniemi–Särkilahti ja ajoradat kunnossapitoluokittain, 
 
Särkiniemessä ajoratametrejä on yhteensä 9,9 km, jalkakäytävämetrejä yhteensä 5,0 
km ja kevyenliikenteenväylää yhteensä 4,1 km. Neulamäessä ajoratametrejä on 
yhteensä 16,2 km, jalkakäytävää 4,7 km sekä kevyenliikenteenväylää yhteensä 10,6 
km. Linja-autokatoksia molemmilla alueilla on yhteensä 22 kappaletta ja linja-
autopysäkkejä 19 kappaletta. Pysäköintialuetta molemmissa on yhteensä 2 800 m
2
, 
torialuetta 1 500 m
2
 ja pysäköintialueen jalkakäytävää 250 m. Liikenneväylät ovat 1,2 
ja 3 luokan hoitoluokkaa. Ponttoonisiltaa urakka-alueella on 200 metriä. /34./ 
6.2 Liikuntapaikat 
Urakka-alue 5:n liikuntapaikkoja ovat Pihkapolun kenttä, Neulamäen kentästö, 
Särkiniemen alakoulunkenttä, Rauhanlahden jalkapallokenttä, Särkiniemen 
uimapaikka sekä Leipäniemen uimapaikka. 
 
Pihkapolun kenttä on pinta-alaltaan 2 400 m
2
: n kivituhkakenttä ja sisältää 
pysäköintialueen. Kenttä on kesäisin käytössä pallokenttänä. Särkiniemen alakoulun 
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kenttä on kivituhkapintainen ja pinta-alaltaan 5 100 m
2
. Särkiniemen alakoulun kenttä 
toimii pallokenttänä kesällä ja luistelukenttänä talvella. 
 
Neulamäen kentästö on pinta-alaltaan 5 700 m
2
: n kivituhkakenttä, joka toimii kesällä 
pallokenttänä ja talvella luistelukenttänä. Alueella on talvella 2000 m
2
:n 
jääkiekkokaukalo. Kentästöllä on myös kolme asfalttipintaista tenniskenttää, 
pituushyppypaikka ja paikoitusalue. Huoltorakennuksen on vapaa-ajankeskus 
vuokrannut tilakeskukselta. Rauhanlahden jalkapallokenttä on 9 800 m
2
 
nurmipintainen jalkapallokenttä. Tennishallin yhteydessä on kentän puku-, WC- ja 
pesutilat. Kentällä on automaattinen kastelujärjestelmä. /35./ 
 
Rauhanlahden kentän ilmastuksen yhteydessä kannattanee holkki-ilmastuksen jälkeen 
holkit kasata harjaamalla sekä viikoittainen viiltoilmastus kannattanee tehdä kevyellä 
vedettävällä ilmastimella, hoidettavan nurmialueen pienen koon ja laitteiden 
kustannuksen vuoksi.  
 
Vaikka tarjouspyynnöissä vaaditaan urakoitsijaa pitämään huoltokopit auki arkisin 8-
22 ja viikonloppuisin 8-20 ovat Kuopion kaupungin Neulamäen luistelualueet 
mainittu olevan auki arkisin 8-21 viikonloppuisin 8-19 sekä jouluaattona suljettuna 
sekä radat auraamatta. /36./ 
 
Leipäniemen uimapaikalla on WC, Särkiniemen uimapaikalla on WC sekä pukukopit, 
jotka on mainittu olevan huonokuntoiset. /35./ 
6.3 Viheralueet 
Hintatarjouslomakkeessa on mainittu olevan A2 hoitoluokkaa yhteensä 17 117 m
2
. A3 
luokan puistoja on yhteensä 31 224 m
2
 ja B2 luokan puistoja yhteensä 35 587 m
2
. 
Puistokäytävien kunnossa - ja puhtaanapitoa on yhteensä 58 632 m
2
. Katuviheralueita 
on hoitoluokaltaan A2:a 17 329 m
2
. Hoitoluokan A3 katuviheralueita on 10 355 m
2
 ja 
hoitoluokaltaan B2 alueita on 17 127 m
2
.  
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6.4 Urakka-alueen erityispiirteet 
Urakka-alueella on otettava huomioon lumitilojen rajallisuus lumen lähisiirtoja ja 
läjityksiä tehtäessä. Osalla väylistä tulee tarvetta lumen poisajoon. Lumen poisajon 
kohteista ja ajankohdista sovitaan erikseen tilaajan kanssa.  
 
Kuivatusjärjestelmien ennakoivaan aukaisuun tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 
keväällä tulvien välttämiseksi. Lumen ja jään tukkimat rummut, pintavesikaivot ja 
osittain myös ojat tulee avata. Tukkeutumis- ja jäätymis- sekä tulvaherkkiä kohteita 
ovat erityisesti moottoritien alittava alikulku, joka vaatii lumensiirtoa luiskista sekä 
tulvantorjuntaa ja tehostettua polanteen poistoa sekä Särkiniemellä länsipuoleiset 
tonttikatualueet. Urakka-alueen avo-ojat tulee puhdistaa lietteestä ja maa-aineksesta 
tarvittaessa, mutta vähintään kerran urakan aikana. 
 
Volttikadun kevyenliikenteen väylän alikulku radan ali on tavallista kapeampi. Urakan 
aikana ajohidasteita voi tulla väylille lisää nykyiseen verrattuna. Väylien ajohidasteet 
tulee ottaa hoidossa ja kaluston mitoituksessa huomioon. 
 
Neulamäessä Leimaajantien kevyenliikenteen alikulkukäytävässä tulee ottaa 
huomioon kevyenliikenteen raitin rinnalla kulkevan hiihtoladun lumitarve. Lumen 
auraaminen Leimaajantien ja Jaamantien eritasoliittymissä on alikulkukäytävässä 
kulkevalle hiihtolatu-uralle estettävä. Latu-uran ja kevyenliikenteen raitin 
tasoristeyksessä hiihtolatu-uran hiekoitusta on vältettävä 
 
Särkiniemestä Tehdaskadun suuntaan menevällä ponttoonisillalla ei saa huonon 
kantavuuden vuoksi käyttää koneita talvi- eikä kesäkunnossapidossa.  
 
Kustannuksia arvioidessa urakoitsijan kannattaa ottaa huomioon kiinteistön vastuu 
katualueen puhtaanapidosta. Lumen poisajoon urakoitsija antaa yksikköhinnan eu-
ro/m
3
 koko pyydetylle urakka-ajalle sama käytäntö koskee myös lietteen ja maa-
aineksen poiskuljetusta, jossa käytetään samaa kuutiohintaa kuin lumen poisajossa. 
/37./ 
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Taulukko 7. Urakka-alueen liikenneväylät ja laitteet 
 
 
Taulukko 8. Urakka-alueen viheralueet 
Urakka-alue  5 Hoitoluokka 
Pinta-ala 
(m
2
) 
PUISTOT: A2 17 117 
  A3 31 224 
  B2 35 587 
YHTEENSÄ   83 928 
PUISTOKÄYTÄVIEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITO   58 632 
PENSAS/PERENNAT    - 
Puut     - 
KATUVIHERALUEET: A2 17 329 
  A3 10 355 
  B2 17 127 
YHTEENSÄ   44 811 
PENSAS/PERENNAT    - 
Puut (mm. poppeli, koivu, orapihlaja lehmus, jne.)    - 
 
Urakka-alue 5 m        
  kl-1 kl-2 kl-3 kpl m2  yht 
ajoradat 9 100 4 400 12 600     26 100 m  
kevyenliikenteen väylät 7 500 7 300       14 800 m    
jalkakäytävät 9 700         9 700 m 
kaupungin linja-auto katok-
set       15   15 kpl 
JCDecaux LINJA-
AUTOKATOKSET       3   3 kpl 
linja-auto pysäkit       13   13 kpl 
pyköintipaikat / pysäköinti 
taskut       36   36 kpl 
pysäköintialue       2   2 kpl 
ekopiste       3   3 kpl 
Neulamäen pysäköintialue         3450 
3450 
m22  
pysäköintialueen jalkakäytä-
vä 240         240 m 
Neulamäen tori         1750 
1750 
m22  
Särkiniemen pysäköintialue         250 250 m22  
sadevesi kaivot        n. 670 
 
n. 670 kpl 
liikennemerkit       n. 910   n. 910 kpl 
hiekkalaatikot       2   2 kpl 
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7 URAKKA-ALUE 6: KOLMISOPPI-LEVÄNEN-JYNKKÄ 
7.1 Yleistä urakka-alueesta 6 
Kappaleessa 7 urakka-alueen 6 määrät perustuvat uusiin 2010 maaliskuussa 
kilpailutukseen tulleisiin tarjouksiin. Kuvassa 24 ja 25 on esitettyinä urakka-alueen 
Jynkkä - Levänen alue ja Savilahti - Kolmisoppi alue sekä alueiden eri 
kunnossapitoluokkien väylät.  
 
Kuva 24. Urakka-alue Jynkkä - Levänen: väylät kunnossapitoluokittain. 
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Kuva 25. Urakka-alue 6 Savilahti - Kolmisoppi alue: ajoradat kunnossapitoluokittain. 
 
Ajorataa urakka-alueella 6 on yhteensä 30 900 metriä, kevyenliikenteen väylää 22 300 
metriä ja jalkakäytävää 8000 metriä. Taulukossa 9 on esitetty urakka-alueen 
viheralueiden määrä ja taulukossa 10 on esitetty alueen väylien ja laitteiden määrät. 
 
Taulukko 9. Viheralueiden määrät urakka-alueella 6,   
  Hoitoluokka 
Pinta-ala 
(m
2
) 
PUISTOT: A2 4 643 
  A3 19 373 
  B2 59 046 
YHTEENSÄ   83 062 
PUISTOKÄYTÄVIEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPI-
TO   111 520 
PENSAS/PERENNAT   1 180 
Puut     - 
KATUVIHERALUEET: A2 23 013 
  A3 6 559 
  B2 17 529 
YHTEENSÄ   47 101 
PENSAS/PERENNAT   576 
Puut (mm. poppeli, koivu, orapihlaja lehmus, jne.)   602 
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 Taulukko 10. Liikenne väylien, laitteiden ja liikuntapaikkojen määrät urakka-
alueella. 
Urakka-alue 6, määrät m        
  kl-1 kl-2 kl-3 kpl m
2 
 yht 
AJORADAT: 15900 2450 12550   265000 30900 m 
puhtaanapito (katualueet ja liikenneväylät)     160872       
kevyenliikenteen väylät 14600 7700     75300 22300 m 
jalkakäytävät 8000       19600 8000 m 
kaupungin linja-auto katokset       9   9 kpl 
JCDecaux linja-autokatokset       7   7 kpl 
linja-auto pysäkit       46   46 kpl 
pyköintipaikat / pysäköinti taskut       14   14 kpl 
pysäköintialue             
ekopiste       2   2 kpl 
pysäköintialueen jalkakäytävä             
sadevesi kaivot        n. 660   
n. 660 
kpl 
liikennemerkit       n. 1300   
n. 1300 
kpl 
hiekkalaatikot       4   4 kpl 
JÄÄALUEET             
kaukalo Jynkkä A         2000 2000 m2 
jääalue Jynkkä  A         2520 2520 m2 
Jynkkä Y, kenttä         4950 4950 m2 
yht         9470 9470 m2 
SORAKENTÄT:             
Jynkkä A, kenttä           2520 m2 
Jynkkä Y, kenttä           4950 m2 
yht.           7470 m
2
 
UIMAPAIKKA Jynkkä           1 kpl  
LEIKKIVÄLINEIDEN KUNNOSSAPITO, 
LEIKKIPUISTOT           5 kpl 
7.2 Liikuntapaikat 
Urakka-alueen 6 liikuntapaikat ovat sijoittuneet Jynkän kaupunginosaan. 
Liikuntapaikkoja ovat Jynkän uimaranta, johon kuuluvat pukukopit, WC, laituri, 
puomi sekä tulo-/pelastustie joka on pituudeltaan 200 metriä. Muita liikuntapaikkoja 
ovat Jynkän alakoulun kentästö ja Jynkän yläkoulun kenttä. Jynkän alakoulun 
kentästöön kuuluu 2520 m
2
:n kivituhkapintainen kenttä, joka toimii pallokenttä 
kesällä ja luistelukenttänä talvella sekä pituushyppypaikka. Talvella kentällä on 
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jääkiekkokaukalo. Jynkän yläkoulun kenttään kuuluvat kivituhkapintainen kenttä joka 
toimii pallokenttänä kesällä ja luistelukenttänä talvella sekä pituushyppypaikka. /38./ 
7.3 Urakka-alueen erityispiirteitä 
Kuten alueurakassa 5 on myös tässä urakassa otettava erityisesti huomioon lumitilojen 
rajallisuuteen sekä kuivatusjärjestelmien ennakoivaan aukaisuun. Jynkän 
kaupunginosan tonttikatujen, kevyen liikenteen väylien sekä jalkakäytävien on 
tarvetta lumen lähisiirtoon, jotta varmistetaan riittävän leveä kulkuväylä. 
. 
Urakka-alueella Väliköntien varren kevyen liikenteen väylän alikulku radan alitse on 
tavallista kapeampi. Joillakin kaduilla on ajohidasteita, jotka tulee ottaa hoidossa ja 
kaluston mitoituksessa huomioon. Ajohidasteita voi tulla myös lisää urakan aikana. 
/39./ 
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8 KUSTANNUSLASKENTA 
Kustannukset ovat laskettu yhteisiksi molemmille urakka-alueille sillä 
tarjouspyynnöissä tarjoukset palautetaan yhteisessä lomakkeessa eikä alueita erotella 
tarjousta jätettäessä. Kustannukset on laskettu Citrix MAP- projektinhallinta 2007  
– ohjelmalla, jolla voidaan laskea tarjouslaskentaa sekä tämän jälkeen seurata alkavan 
projektin kustannuksia tarjouslaskennan ja toteutuneiden kustannusten perusteella. 
Taulukossa 11 on esitettynä urakka-alueiden yhteiskustannukset eli projektin johtoon, 
tiloihin, toteutukseen ja huoltoon liittyvät kustannukset sekä taulukossa 12 urakka-
alueiden työkustannukset.  
 
Taulukko 11. Urakka-alueiden yhteiskustannukset 
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Taulukko 12. Urakka-alueiden työkustannukset.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työn tarkoituksena oli selvittää Kuopion kaupungin tarjouskilpailuun tulevien urakka-
alueiden ominaisuuksia, määriä sekä tarjouslaskennan tueksi tulevaa 
kustannuslaskentaa. Työssä käsiteltiin viheralueiden, vapaa-ajanalueiden sekä 
liikennealueiden kunnossapitoa ja hoitoa. Työn liitteinä ovat lisäksi kaikista urakan 
tehtävistä eritellyt taulukot, joissa on esitettynä tehtävien työt sekä töiden 
suoritustiheys. Työn perusteella tarjouslaskijat pystyvät tutustumaan urakkaan, 
alueeseen, tehtäviin määriin sekä kustannuksiin samojen kansien välistä ja verrata 
tarjouslaskelmaa lopulliseen tarjoukseen.  
 
Urakka-alueille saatiin määrät suoraan urakka-asiakirjoista, joten määrät ovat 
laskennassa tarkkoja. Tilaajan toivoma kustannusarvio saatiin laskettua ja se pystyttiin 
pitämään ennalta kaupungin arvioimien rajojen sisäpuolella (< 1 600 000 €).  
 
Urakan toteutuksessa olisi mahdollisuutena se, että Destia Oy:ltä urakkaan osallistuu 
ainoastaan projektinjohto ja muu työ kilpailutetaan kokonaisuudessaan eli työ tehdään 
aliurakointina. Toinen vaihtoehto on se, että erilliset osat urakasta kilpailutetaan. 
Esimerkiksi vapaa-ajan alueiden hoito, liikenne-alueiden hoito sekä viheralueiden 
hoito kilpailutetaan erikseen ja tällöin aliurakoitsijoita voi olla useampia. 
Viheralueiden hoito voidaan myös tehdä omana työnä siten, että palkattu puutarhuri 
johtaa viherhoitoa ja kesäksi työhön voidaan palkata lisäksi esimerkiksi opiskelijoita. 
Omana työnä urakan toteuttaminen kokonaisuudessaan on kustannuksien kannalta 
huonoin vaihtoehto. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittava kalusto, henkilöstö sekä tilat 
ja muut resurssit jouduttaisiin kokonaisuudessaan hankkimaan kolmen vuoden 
urakkaan varten erikseen.   
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